



Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 06 de octubre de 2023.

VISTOS: El Informe Legal N° 095-2023-DIRESA-HRM-AL/01 emitido el 06 de octubre de 2023 por el Área de Asesoría Legal, el Informe N° 963-2023-DIRESA-HRM-UL/06.6.3 emitido el 06 de octubre de 2023 por la Unidad de Logística, el Informe N° 1228-2023-DIRESA-HRM/03 emitido el 06 de octubre de 2023 por la Oficina de Planeamiento Estratégico, el Informe N° 962-2023-DIRESA-HRM/06.6.3 emitido el 06 de octubre de 2023 por la Unidad de Logística, el Informe N° 1164-2023-DIRESA-HRM/06.4 emitido por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, el Contrato N° 006-2023-DIRESA-HRM, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0101-2011-GR/MOQ, del 15 de febrero del 2011, se resuelve crear la Unidad Ejecutora 402 Hospital Regional de Moquegua, en el Pliego N° 455 Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, para el logro de objetivos y la contribución de la mejora de la calidad y cobertura del servicio público de salud y que por la función relevante la administración de la misma requiere independencia para garantizar su operatividad, teniendo como representante legal a su director.

Que, con Resolución Ejecutiva Directoral N° 213-2023-DIRESA-HRM/DE emitida el 11 de julio de 2023, el Director Ejecutivo del Hospital Regional de Moquegua, aprueba el Procedimiento de Selección de CONTRATACION DIRECTA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA, por el supuesto de situación de desabastecimiento, establecido en el literal c) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, concordado con el literal c) el artículo 100 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, con un valor estimado de S/. 990,000.00 soles; asimismo se encarga a la Unidad de Logística proceda con la contratación, realizando las acciones necesarias y verificando el cumplimiento de las condiciones procedimentales y términos de referencia requeridos para la prestación del servicio, conforme a lo prescrito en las normas de contrataciones del Estado.

Que, en el marco normativo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF; se desarrolló el Procedimiento de Selección Contratación Directa N° 03-2023-OEC/HRM, para la contratación de SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION TERMINAL DE LAS AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA, perfeccionado mediante el Contrato N° 006-2023-DIRESA-HRM, suscrito en fecha 13 de setiembre de 2023, entre la Empresa **TALENTUM INNOVA PERU S.R.L.** y la Entidad, por el monto de S/. 990,000.00 (Novecientos Noventa Mil con 00/100 soles, incluido IGV), conforme al siguiente detalle:

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Contratación del Servicio de Limpieza y Desinfección Terminal de Áreas para el Hospital Regional de Moquegua	Servicio	1

- Asimismo, establece que el plazo de ejecución de la prestación será de 90 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de notificada la carta de invitación CARTA N° 098-2023-DIRESA-HRM-06 con fecha 11 de julio de 2023.

Que, mediante Informe N° 1164-2023-DIRESA-HRM/06.4, emitido el 06 de octubre de 2023, la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento en su calidad de Área Usuaria, solicita de manera urgente la contratación adicional por el 25% al Contrato N° 006-2023-DIRESA-HRM – “Contratación del servicio de limpieza y desinfección terminal de áreas para el Hospital Regional de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Región



Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 06 de octubre de 2023.

Moquegua", de acuerdo al artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, e indica que la finalidad principal es de contribuir en brindar seguridad al personal del Hospital Regional de Moquegua, a fin de prevenir, controlar y minimizar riesgos sanitarios, ocupacionales y ambientales, así como disminuir el impacto negativo en la salud pública y el ambiente; es decir, la prestación adicional requerida, **es indispensable para cumplir con la finalidad del contrato.**

Que, través de Informe N° 962-2023-DIRESA-HRM/06.6.3 de fecha 06 de octubre de 2023, la Unidad de Logística, evalúa la prestación adicional requerida por el Área Usuaría – Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento e indica que durante la ejecución de un contrato proveniente del procedimiento de contratación directa por situación de desabastecimiento, la Entidad tiene la potestad de aprobar prestaciones adicionales, por lo cual será necesaria que cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento, para tales efectos, entre los cuales se encuentra la sustentación del área usuaria donde acredite que las prestaciones son indispensables para alcanzar la finalidad del contrato y la certificación presupuestal, motivo por el cual, es que solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico, indique si se cuenta con la disponibilidad presupuestal por el monto adicional de S/. 247,500.00 mensual por el periodo de 22 días calendario (hasta el 31 de octubre de 2023).

Que, la Oficina de Planeamiento Estratégico, mediante Informe N° 1228-2023-DIRESA-HRM-03, de fecha 06 de octubre de 2023, otorga disponibilidad presupuestal, la misma que será financiada según detalle:

Fuente de Financiamiento	: 1 RECURSOS ORDINARIOS
Rubro	: 00 Recursos Ordinarios
Meta SIAF	: 081 Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria
Importe	: S/. 247,500.00 soles

Que, con Informe N° 963-2023-DIRESA-HRM-UL/06.6.3 emitido con fecha 06 de octubre de 2023, la Unidad de Logística, evalúa la prestación adicional e indica que la contratación del adicional al Contrato N° 06-2023-DIRESA-HRM, cuyo objeto es la Contratación del servicio de limpieza y desinfección terminal de áreas para el Hospital Regional de Moquegua, es indispensable para cumplir la finalidad pública del contrato, la misma que nos permitirá brindar seguridad al personal del Hospital Regional de Moquegua, previniendo y minimizando los riesgos sanitarios ocupacionales y ambientales, así como disminuir el impacto negativo en la salud pública y del ambiente; concluyendo que: "en atención a lo descrito precedentemente y en atención a lo solicitado por el área usuaria y demás fundamento expuestos, este despacho considera que resulta PROCEDENTE la aprobación de la PRESTACION ADICIONAL para incrementar el 25% del CONTRATO N° 01-2023-DIRESA-HRM, en tal sentido dicha prestación adicional asciende al monto total de S/. 247,500.00 soles, y representa el 25.0% del monto total del contrato, siendo su periodo de ejecución de 22 días calendario. Asimismo, señala que el contrato se encuentra vigente, al no haberse cancelado el último pago parcial, por lo que es procedente la prestación adicional.

Que, en principio, debe señalarse que, una vez perfeccionado el contrato, el contratista y la Entidad se obligan a ejecutar las prestaciones pactadas. El cumplimiento de dichas prestaciones, en la forma y oportunidad establecidas en el contrato, es la situación esperada en el ámbito de la contratación estatal; sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual, pues la configuración de determinadas circunstancias haría que se modifique la cantidad de prestaciones inicialmente pactadas. Ante tal eventualidad, la normativa de contrataciones ha previsto la figura de las prestaciones adicionales.

Que, el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece en el artículo 34, Modificaciones al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorizaciones de plazo, y iv) otros contemplado en la ley



Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 06 de octubre de 2023.

contrataciones del Estado no ha previsto que el sustento para la aprobación de los adicionales deba basarse, o no, en situaciones extraordinarias e imprevisibles." "Asimismo, corresponde añadir que el numeral 101.5 del artículo 101 del Reglamento establece que, de ser necesarias prestaciones adicionales en las contrataciones directas por desabastecimiento, debe contarse previamente – a su ejecución – con la emisión de una resolución del Titular de la Entidad o un nuevo acuerdo del Consejo Regional, Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, según corresponda."

Que, a través de Informe N° 095-2023-DIRESA-HRM-AL/01 de fecha 06 de octubre de 2023, el Área de Asesoría Legal, evalúa la solicitud de prestación adicional al Contrato N° 006-2023-DIRESA-HRM, derivado del Procedimiento de Selección Contratación Directa N° 03-2023-OEC/HRM (situación de desabastecimiento), y señala que: el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria (...)"; asimismo cita la Opinión N 036-2021/DTN del OSCE, que señala lo siguiente: "Durante la ejecución de un contrato proveniente del procedimiento de contratación directa por situaciones de desabastecimiento, la Entidad tiene la potestad de aprobar prestaciones adicionales, para lo cual será necesario que cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento para tales efectos, entre los cuales se encuentra la sustentación del área usuaria que acredite que son prestaciones indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto que el sustento para la aprobación de los adicionales deba basarse, o no, en situaciones extraordinarias e imprevisibles." "Asimismo, corresponde añadir que el numeral 101.5 del artículo 101 del Reglamento establece que, de ser necesarias prestaciones adicionales en las contrataciones directas por desabastecimiento, debe contarse previamente – a su ejecución – con la emisión de una resolución del Titular de la Entidad o un nuevo acuerdo del Consejo Regional, Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, según corresponda."; en esa medida indica que, se desprende que una Entidad tiene la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales en los contratos suscritos bajo el ámbito de la normativa de Contrataciones del Estado, a efectos de alcanzar la finalidad pública y satisfacer la necesidad que originó dicha contratación; en tal sentido a fin de que se proceda con la prestación adicional, esta debe cumplir con los siguientes supuestos de procedencia: **a) El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.** En el presente caso se tiene que, prestación adicional viene siendo solicitada por parte de la Entidad a través del Informe N° 1164-2023-DIRESA-HRM/06.4 emitido por el Área Usuaria - la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, donde sustenta que la prestación adicional es indispensable para alcanzar con la finalidad del contrato. **b) Hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.** El monto solicitado es de S/. 247,500.00 soles, equivalente al 25% del monto total del contrato original, el mismo que se encuentra dentro del porcentaje permitido por normativa (25% del monto total del contrato original). **c) Siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.** Con Informe N° 1164-2023-DIRESA-HRM/06.4, la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento señala que la prestación adicional es con la finalidad principal de contribuir en brindar seguridad al personal del Hospital Regional de Moquegua, a fin de prevenir, controlar y minimizar riesgos sanitarios, ocupacionales y ambientales, así como disminuir el impacto negativo en la salud pública y el ambiente; es decir, la prestación adicional requerida, **es indispensable para cumplir con la finalidad del contrato.** **d) Contar con la asignación presupuestal.** En autos se cuenta con el Informe N° 1228-2023-DIRESA-HRM/03 por el cual la Jefatura de la Oficina de Planeamiento Estratégico emite opinión favorable y otorga la disponibilidad presupuestal por un importe de S/ 247,500.00. **e) Que el contrato se encuentre vigente.** De acuerdo a lo informado por la Unidad de Logística, a través de Informe N° 963-2023-DIRESA-HRM-UL/06.6.3., el Contrato N° 006-2023-DIRESA-HRM se encuentra vigente, toda vez que aún no se ha efectuado el último pago parcial de la prestación; asimismo señala que el sistema de contratación es **a suma alzada**, y conforme a la Opinión N° 115-2019/DTN del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE; se tiene que: "Excepcionalmente, una Entidad puede modificar el precio o monto de un contrato, independientemente de su sistema de contratación, como consecuencia de la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones, siempre que estas





Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 06 de octubre de 2023.

contrataciones del Estado no ha previsto que el sustento para la aprobación de los adicionales deba basarse, o no, en situaciones extraordinarias e imprevisibles." "Asimismo, corresponde añadir que el numeral 101.5 del artículo 101 del Reglamento establece que, de ser necesarias prestaciones adicionales en las contrataciones directas por desabastecimiento, debe contarse previamente – a su ejecución – con la emisión de una resolución del Titular de la Entidad o un nuevo acuerdo del Consejo Regional, Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, según corresponda."

Que, a través de Informe N° 095-2023-DIRESA-HRM-AL/01 de fecha 06 de octubre de 2023, el Área de Asesoría Legal, evalúa la solicitud de prestación adicional al Contrato N° 006-2023-DIRESA-HRM, derivado del Procedimiento de Selección Contratación Directa N° 03-2023-OEC/HRM (situación de desabastecimiento), y señala que: el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria (...)"; asimismo cita la Opinión N 036-2021/DTN del OSCE, que señala lo siguiente: "Durante la ejecución de un contrato proveniente del procedimiento de contratación directiva por situaciones de desabastecimiento, la Entidad tiene la potestad de aprobar prestaciones adicionales, para lo cual será necesario que cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento para tales efectos, entre los cuales se encuentra la sustentación del área usuaria que acredite que son prestaciones indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto que el sustento para la aprobación de los adicionales deba basarse, o no, en situaciones extraordinarias e imprevisibles." "Asimismo, corresponde añadir que el numeral 101.5 del artículo 101 del Reglamento establece que, de ser necesarias prestaciones adicionales en las contrataciones directas por desabastecimiento, debe contarse previamente – a su ejecución – con la emisión de una resolución del Titular de la Entidad o un nuevo acuerdo del Consejo Regional, Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, según corresponda."; en esa medida indica que, se desprende que una Entidad tiene la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales en los contratos suscritos bajo el ámbito de la normativa de Contrataciones del Estado, a efectos de alcanzar la finalidad pública y satisfacer la necesidad que originó dicha contratación; en tal sentido a fin de que se proceda con la prestación adicional, esta debe cumplir con los siguientes supuestos de procedencia: **a) El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.** En el presente caso se tiene que, prestación adicional viene siendo solicitada por parte de la Entidad a través del Informe N° 1164-2023-DIRESA-HRM/06.4 emitido por el Área Usuaria - la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, donde sustenta que la prestación adicional es indispensable para alcanzar con la finalidad del contrato. **b) Hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.** El monto solicitado es de S/. 247,500.00 soles, equivalente al 25% del monto total del contrato original, el mismo que se encuentra dentro del porcentaje permitido por normativa (25% del monto total del contrato original). **c) Siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.** Con Informe N° 1164-2023-DIRESA-HRM/06.4, la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento señala que la prestación adicional es con la finalidad principal de contribuir en brindar seguridad al personal del Hospital Regional de Moquegua, a fin de prevenir, controlar y minimizar riesgos sanitarios, ocupacionales y ambientales, así como disminuir el impacto negativo en la salud pública y el ambiente; es decir, la prestación adicional requerida, **es indispensable para cumplir con la finalidad del contrato.** **d) Contar con la asignación presupuestal.** En autos se cuenta con el Informe N° 1228-2023-DIRESA-HRM/03 por el cual la Jefatura de la Oficina de Planeamiento Estratégico emite opinión favorable y otorga la disponibilidad presupuestal por un importe de S/ 247,500.00. **e) Que el contrato se encuentre vigente.** De acuerdo a lo informado por la Unidad de Logística, a través de Informe N° 963-2023-DIRESA-HRM-UL/06.6.3., el Contrato N° 006-2023-DIRESA-HRM se encuentra vigente, toda vez que aún no se ha efectuado el último pago parcial de la prestación; asimismo señala que el sistema de contratación es **a suma alzada**, y conforme a la Opinión N° 115-2019/DTN del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE; se tiene que: "Excepcionalmente, una Entidad puede modificar el precio o monto de un contrato, independientemente de su sistema de contratación, como consecuencia de la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones, siempre que estas





Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 06 de octubre de 2023.

resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, de conformidad con lo señalado por el artículo 34 de la Ley.", en merito a la evaluación efectuada, concluye emitiendo opinión que se estaría cumpliendo con los supuestos de procedencia de una prestación adicional de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y artículo 157 de su reglamento, por lo que resulta procedente se autorice la Prestación Adicional al Contrato N° 006-2023-DIRESA-HRM, suscrito con la Empresa TALENTUM INNOVA PERU S.R.L., derivado del Procedimiento selección Contratación Directa N° 03-2023-OEC/HRM-1 (por situación de desabastecimiento), cuyo objeto es la "Contratación del servicio de limpieza y desinfección terminal de áreas para el Hospital Regional de Moquegua", por el monto de S/. 247,500.00 soles, siendo su incidencia equivalente al 25 % del monto total del contrato original, con un periodo de ejecución de 22 días calendario, asimismo se cuenta con disponibilidad presupuestal otorgada por la Oficina de Planeamiento Estratégico y el contrato se encuentra vigente, conforme lo indica la Unidad de Logística.

Que, bajo esas consideraciones, siendo que la prestación adicional resulta indispensable para alcanzar la finalidad del Contrato, conforme lo sustenta el Área Usuaría – Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, y habiéndose cumplido con los supuestos de procedencia de una prestación adicional de conformidad a lo establecido en el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y artículo 157 de su reglamento, es menester aprobar la prestación adicional al Contrato N° 006-2023-DIRESA-HRM, suscrito con la Empresa TALENTUM INNOVA PERU S.R.L., derivado del Procedimiento selección Contratación Directa N° 03-2023-OEC/HRM-1 (por situación de desabastecimiento), cuyo objeto es la "Contratación del servicio de limpieza y desinfección terminal de áreas para el Hospital Regional de Moquegua", por el monto de S/. 247,500.00 soles, equivalente al 25 % del monto total del contrato original, con un periodo de ejecución de 22 días calendario, contando para ello con las opiniones favorables por parte del Área Usuaría, la Unidad de Logística, asimismo con disponibilidad presupuestal otorgada por la Oficina de Planeamiento Estratégico y la opinión favorable del Área de Asesoría Jurídica.

Contando con los vistos buenos por parte de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, la Unidad de Logística, la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento Estratégico y el Área de Asesoría Legal;

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú; el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N 234-2022-EF, y en atención a la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización y en uso de las atribuciones conferidas en el inciso c) del Artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) del Hospital Regional de Moquegua aprobado con Ordenanza Regional N° 007-2017-CR/GRM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- AUTORIZAR la **PRESTACIÓN ADICIONAL** al **CONTRATO N° 006-2023-DIRESA-HRM**, de fecha 13 de setiembre de 2023, suscrito entre la Entidad y la Empresa **TALENTUM INNOVA PERU S.R.L.**, derivado del Procedimiento selección Contratación Directa N° 03-2023-OEC/HRM-1 (por situación de desabastecimiento), cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL DE ÁREAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA", por el monto ascendente a S/. 247,500.00 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos 00/100 soles), equivalente a una incidencia del 25 % del monto total del contrato original, con un periodo de ejecución de 22 días calendario; conforme al siguiente detalle:

Monto de Contrato Inicial	990,000.00
Monto de la Prestación Adicional	247,500.00
Incidencia	25 %

Artículo 2°.- REQUERIR al Contratista el aumento de forma proporcional de las garantías que hubiese otorgado, conforme a lo indicado por el artículo 157.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 06 de octubre de 2023.

Artículo 3°.- ENCARGAR a la Unidad de Logística la publicación en la Plataforma SEACE, así como las acciones que correspondan como consecuencia de la aprobación de la presente prestación adicional, ello conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Artículo 4°.- SUSCRIBIR la Adenda correspondiente a la prestación adicional al Contrato N° 006-2023-DIRESA-HRM

Artículo 5°.- NOTIFIQUESE a la Empresa **TALENTUM INNOVA PERU S.R.L.**, conforme a Ley.

Artículo 6°.- REMÍTASE copia a la Unidad de Estadística e Informática, para su respectiva publicación en la página web Hospital Regional de Moquegua (www.hospitalmoquegua.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.



HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

M. E. JOHANIA EDITH MAMANI PILCO
C.M.P. 53129 R.N.E. 042740
DIRECTORA EJECUTIVA

IEMP/DIRECCIÓN
JLRV/AL
(01) O. ADMINISTRACION
(01) U.S.G.Y.M
(01) U. LOGISTICA
(01) EMPRESA
(01) ESTADÍSTICA
(01) ARCHIVO